

# 平顶山市人民政府 市长办公会议纪要



〔2019〕13号

## 关于研究市第一人民医院门急诊医技楼等 卫生项目建设有关问题的会议纪要

(2019年2月19日)

2月19日下午，受市长张雷明委托，副市长刘颖在市委市政府办公大楼十一楼西会议室主持召开会议，研究市第一人民医院门急诊医技楼、市全民健康信息平台和平顶山学院第二附属医院（市口腔医院）新城区分院等卫生项目建设问题。市政府副秘书长郭栓谨和市卫生健康委员会、市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市人防办、卫东区政府、城乡一体化示范区管委会、平顶山学院、市第一人

— 1 —



扫描全能王 创建

民医院、平顶山学院第二附属医院的负责同志参加了会议。会议听取了市卫生健康委员会、平顶山学院有关情况的汇报，对相关问题进行了认真研究，形成一致意见。现纪要如下：

### 一、关于市第一人民医院门急诊医技楼项目

会议指出，规划建设市第一人民医院门急诊医技楼，是政府履行办医责任、改善群众就医条件的重大举措，将有效改善医院整体医疗环境，为广大患者和医护人员提供有序舒适的就医和工作环境，对于提升老城区的医疗服务能力和水平、实现医院持续健康发展将起到极大的促进作用。

会议确定，市第一人民医院门急诊医技楼项目规划投资 1.4 亿元(含机械车位费用 312 万元)，其中医院自筹资金 3000 万元、其余资金由市第一人民医院配合市财政局依法依规申请新增政府债券资金解决。该项目由市第一人民医院依法依规组织实施，力争 2019 年 6 月底前开工建设，2020 年底前建成投入使用。

会议要求，各有关部门要高度重视，密切协作，加快推进市第一人民医院门急诊医技楼项目建设。市卫生健康委员会负责督促市第一人民医院办理项目建设的各项手续、建设进度及质量，加强工作协调；市发改委负责办理项目建议书、可研报告、初步设计批复等手续；市自然资源和规划局负责办理规划手续；市住房和城乡建设局负责办理绿化、建筑施工许可等手续；市人防办负责办理人防相关手续；市生态环境局要为项目建设提供便利条件；卫东区政府要为项目建设创造良好环境；市政府项目办要加



大指导监督力度，推动项目建设顺利进行。施工单位要科学调度，加快项目建设进度，确保施工安全和工程质量。

## 二、关于市全民健康信息平台建设项目

会议指出，市卫生数据中心于 2011 年建成投用，与国家卫生健康委员会、省卫生健康委员会要求的标准配置差距很大，加上设备老化，软件运行缓慢，为适应国家、省加快“互联网+医疗健康”发展的需要和省卫生健康委员会要求，急需对数据中心软硬件进行升级改造。

会议确定，市全民健康信息平台建设所需资金 1000 万元，由市卫生健康委员会配合市财政局依法依规申请新增政府债券资金解决。力争 2020 年 6 月底前项目建成投入使用。

会议要求，市卫生健康委员会要按照省卫生健康委员会下发的全民健康信息化工作考评实施方案要求，牵头抓好市全民健康信息平台建设。市财政局负责资金拨付及使用管理。

## 三、关于平顶山学院第二附属医院（市口腔医院）新城区分院项目

会议指出，在城乡一体化示范区设置平顶山学院第二附属医院（市口腔医院）新城区分院，是市政府落实“三健”要求、加快推进健康鹰城建设的现实需要，不仅可以提供临床教学和实习平台、有利于提高平顶山学院口腔医学教育质量和口腔医学人才培养，而且可以为城乡一体化示范区及周边地区人民群众提供便捷的口腔健康服务。

会议确定，平顶山学院第二附属医院（市口腔医院）新城区



分院项目规划投资 5500 万元，其中平顶山学院自筹资金 3500 万元、其余资金由平顶山学院配合市财政局依法依规申请新增政府债券资金解决。力争 2019 年底前项目建成投入使用。

会议要求，平顶山学院要高度重视，主动加强与相关单位的沟通协调；城乡一体化示范区管委会及市政府有关部门要积极支持，指导项目有序快速推进。

### 与会人员：

市政府 刘 颖 郭栓谨

市卫生健康委员会 李自召 张三坤 苏庆昌 高 周

市发改委 杜艳丽

市财政局 曹明晓

市自然资源和规划局 冯明强

市住房和城乡建设局 李长浩

市生态环境局 赵虎彪

市人防办 付国防

卫东区政府 李 哲

城乡一体化示范区管委会 范亚宏

平顶山学院 张久铭 李 华

市第一人民医院 齐冠丽 王大峰 王 智

---

本期发：市政府领导及办公室，有关单位。

---

平顶山市人民政府办公室

2019 年 3 月 18 日印发

